

Helhetstänket på hela projektet BoKvar är att se över fastigheten och göra en bedömning vad som behöver bytas ut och se vad varje fastighet har för behov!

Ventilation, Tallbacken och Granbacken

Tidplan kommer.

OVK, påpeka att det inte ingår i BoKvar projektet, är inplanerat och kommer att utföras någon under året för båda områdena. Men på grund av covid-19 så kan vi inte sätta ett datum.

Om du upplever något problem med ventilationen så är det viktigt att du anmäler detta direkt till Knivstabostäder så att vi har möjlighet att kunna justera detta och få ett jämnare flöde i byggnaden.

Systematiseringen

De deklARATIONERNA som inkom med synpunkter har kontrollerat och rättats, därefter skickats ut igen till HG med de rättade deklARATIONERNA.

Fönster, Forsbyvägen 2-6 och Apoteksvägen 4A-D

Arbetet är klart och kommer att slut besiktigas den 13 maj.

Fönster, Centralvägen 2A-F

Finns inget behov av att byta ut dessa fönster, men de kommer däremot att tätas om. Även plåtarbete kommer att ses över.

Reling av samlingsledning, Emil Sjögrensväg 5

Har avbrutit på grund av covid-19

Reling av samtliga liggande stammar, Centralvägen 2A-Gs, Apoteksvägen 4E

Är planerat in i år, men på grund av covid-19 så är det avbrutet.

Kommande projekt för 2020, 5e året i BoKvar projektet!

Stamåtgärder Centralvägen 2 A-D
Stamåtgärder Centralvägen 2 E-G
Stamåtgärder Apoteksvägen 4 E
Samlingsledningar Tallbacken
Reline, vent Forsbyvägen 2-6
Radiatorer ettor Södervägen

Nästa samrådsmöte ?

<i>Närvarande vid mötet;</i>	
Ann Almqvist, Gärdet	Stefan Göransson, Knivstabostäder
Christina Lindhe, Gran- och Tallbacken	Agnetha Lagus, Knivstabostäder
Lena Liljeblad, Gran- och Tallbacken	Sven Larsson, Knivstabostäder
	Linda Åberg Gustafsson, Knivstabostäder
	Lena Jansson Nordin, Hyresgästföreningen